



Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1134 Budapest Váci út 45.
Telefon: (36-1) 436-8100 Fax: (36-1) 436-8110
E-mail: info@nif.hu Honlap: www.nif.hu

**KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS
KÖZPONT**

Kerékgyártó Attila úr
műszaki igazgató

Budapest
Fényes E. u. 7-13.
1024

Budapest, 2007. augusztus 22.

Ikt. sz.: NA-29919/2007.

**Tárgy: 38sz.út 3+200-5+800 km
sz. közötti rekonstrukció**

Előadó: Szentirmai Zoltán

Tisztelt Igazgató Úr!

A 122/2005 GKM rendelet alapján a 38 sz. főút 3+200-5+800 km sz. közötti rekonstrukció projektje az UKIG és a Nemzeti Autópálya Zrt. között 2006. áprilisban átadás-átvételre került.

Az engedélyezési terveket az UTIBER Közúti Beruházó Kft. készítette el 2005. szeptemberében, majd azt követően az általuk elindított szakhatósági és üzemeltetői nyilatkozatok megszerzése során az Észak-Magyarországi KTVF hozzájárulását nem adta meg, mert azt környezeti hatástanulmány készítéséhez kötötte.

A projekt átadás-átvételét követően elkészítettük a Három Kör Delta Kft.-vel a környezeti vizsgálati dokumentációt, amelyet 2006. decemberben nyújtottunk be a szakhatóság felé. A Felügyelőség – többszöri sürgetésünkre – 2007. június 26-án kiadott végzése szerint az időközbeni jogszabály változásokra hivatkozással az előzetes vizsgálati eljárást megszüntette, így az engedélyezés ezen akadálya megszűnt.

Az átvett engedélyezési tervdokumentációt 2007. április 26-án - hasonlóan a többi átvett tervhez - a KKK, az MK Kht. BAZ megyei TIG bevonásával szakmai szempontból megvizsgáltuk. Az időközben bekövetkezett műszaki előírások változása miatt szükséges az elkészült tervek aktualizálása, a jelenlegi aszfalt szabványnak megfelelően átdolgozása.

Tekintettel arra, hogy a tervek átdolgozásának finanszírozására nem szerepel az érvényes támogatási szerződésünkben, kérjük szíves állásfoglalásukat, hogy szükségesnek tartják-e az engedélyezési eljárás megindítását.

Amennyiben az engedélyezésre történő benyújtás mellett születik döntés, akkor a tervek átdolgozása finanszírozható-e Útpénztárból.

Üdvözlettel:


Nágel Béla
projekt régióvezető


Szabó Márta
projekt irodavezető